

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月24日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和7年度福山道路瀬戸地区外工事資料作成業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、一般国道2号福山道路・木原道路における道路予備設計・工事資料作成・一般構造物設計を行う業務である。
履行期間(自)	令和 8年 3月28日
履行期間(至)	令和 8年12月25日
変更前の契約金額	33,242,000円(税込み)
変更金額	+ 1,595,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,837,000円(税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置により原契約書中の業務委託料等を変更する。