

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年4月24日
契約業者名	復建調査設計株式会社
契約業者の住所	広島県福山市丸之内一丁目3番9号
業務の名称	令和7年度芦田川水系測量設計他業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	路線測量 L = 700m 用地測量 A = 0.1万m <sup>2</sup> 機械ボーリング 1式 護岸詳細設計 L = 1,000m
履行期間(自)	令和8年3月24日
履行期間(至)	令和8年12月18日
変更前の契約金額	16,753,000円(税込み)
変更金額	+33,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,786,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第57条に基づく特例措置として、業務委託料の変更を行う。