

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	若松建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市佐伯区八幡東 2 - 9 - 2 0
工 事 の 名 称	令和 6 年度尾道松江線宇賀地区外防災工事
工 事 場 所	広島県世羅郡世羅町川尻～三次市甲奴町宇賀地内
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 4, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5, 9 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 0, 3 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、道路土工・法面工・排水構造物工・道路附属施設工・構造物撤去工・仮設工の数量増減を行う。