

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	大津建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県三次市十日市南 1 - 5 - 3 0
工 事 の 名 称	令和 6 年度尾道松江線三良坂地区外整備工事
工 事 場 所	広島県三次市吉舎町～庄原市高野町和南原地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 0 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 6 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 5 , 5 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 高野地区におけるトンネル補修工を追加する。 2. 吉舎地区における防護柵工を追加する。 3. 区画線工及び道路付属施設工を取り止める。 3. その他現地状況により数量の増減を行う。