

単 価 合 意 書

令和8年2月17日に契約した令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月17日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局三次河川国道事務所長 兼重 和明

受注者 住所 広島県広島市中区小網町6番12号

氏名 株式会社中電工 取締役社長 重藤 隆文

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
三次地区		式	1		82,583,801	
道路情報表示設備		式	1		59,985,319	
道路情報表示制御装置		式	1		21,404,453	
道路情報主制御装置	主制御機(マルチカラー対応)	架	1	21,404,453	21,404,453	
道路情報表示装置		式	1		38,580,866	
道路情報表示板	HLM2形	面	2	19,290,433	38,580,866	
施設計測・監視制御設備		式	1		22,598,482	
気象観測設備		式	1		22,598,482	
気象監視装置	サーバ機	台	1	22,598,482	22,598,482	
機器単体費		式	1		82,583,801	
通信設備		式	1		7,413,301	
三次地区		式	1		7,413,301	
道路情報表示設備工		式	1		6,913,986	
道路情報表示制御装置設置工		式	1		201,125	
道路情報主制御装置設置	主制御機(マルチカラー対応)	架	1	168,730	168,730	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
操作機設置		台	1	32,395	32,395	
道路情報表示装置設置工		式	1		272,082	
道路情報表示板設置	HLM2形	面	2	136,041	272,082	
支柱設置工		式	1		3,565,450	
支柱設置 布野道路情報板	F形支柱 STK400、φ 355.6×t11.1	箇所	1	2,566,185	2,566,185	
支柱設置 秋町道路情報板	梁柱 STK400、φ 216.3×t8.2、点検台含む	箇所	1	999,265	999,265	
支柱基礎工		式	1		2,240,607	
支柱基礎設置 布野道路情報板	抵抗板付鋼製杭基礎 L=5500	個所	1	1,611,940	1,611,940	
接地設置	φ 10×1500L	極	1	16,090	16,090	
根巻コンクリート 布野道路情報板	850×850×300	基	1	28,402	28,402	
支柱基礎増打ち 秋町道路情報板	2000×1400×1000mm	基	1	255,444	255,444	
作業土工(電気)		式	1		328,731	
配管・配線工		式	1		104,338	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	17	1,937	32,929	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 8.0mm ² ×2C	m	6	1,763	10,578	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ²	m	13	419.2	5,449	
地中配管	FEP 径 50mm	m	80	462.9	37,032	
配管配線附属品	埋設配管附属品	式	1		18,350	
光ケーブル敷設工		式	1		286,325	
光屋外配線	光ケーブル SM-8C	m	14	858.8	12,023	
光地中配線	光ケーブル SM-8C	m	116	686.2	79,599	
光配線附属品	クロージャ 40芯以下	式	1		87,790	
光ケーブル成端	光ケーブル SM-8C	箇所	2	31,749	63,498	
光ケーブル伝送損失試験	光ケーブル SM-8C	方向	1	18,145	18,145	
光ケーブル接続損失試験	光ケーブル SM-8C	対向	1	25,270	25,270	
道路情報表示制御装置撤去工		式	1		97,875	
道路情報主制御装置撤去		架	1	45,422	45,422	
操作機撤去		台	1	16,197	16,197	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生産品運搬(電気)	道路情報板、梁柱含む					
		式	1		36,256	
道路情報表示装置撤去工						
		式	1		86,225	
道路情報表示板撤去	HL2形					
		面	1	82,808	82,808	
耐雷変圧器撤去	耐雷トランス					
		台	1	3,417	3,417	
支柱撤去工						
		式	1		46,782	
支柱撤去	逆F形支柱 STK400 φ406.4×t9.5					
		基	1	46,782	46,782	
配管・配線撤去工						
		式	1		11,736	
屋外配線撤去	CVケーブル CV14mm2-2C					
		m	11	678.1	7,459	
屋外配線撤去	IV電線 IV5.5mm2					
		m	6	147.9	887	
屋外配線撤去	CPEVケーブル CPEV0.65-30P					
		m	5	678.1	3,390	
光ケーブル撤去工						
		式	1		1,441	
光屋外配線撤去	光ケーブル SM-8C					
		m	1	221.9	221	
光地中配線撤去	光ケーブル SM-8C					
		m	9	135.6	1,220	
施設計測・監視制御設備工						
		式	1		201,135	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
気象観測設備設置工						
		式	1		155,713	
気象監視装置設置	サーバ機					
		台	1	155,713	155,713	
気象観測設備撤去工						
		式	1		45,422	
気象監視装置撤去						
		台	1	45,422	45,422	
工場製品輸送工						
		式	1		195,742	
輸送工						
		式	1		195,742	
輸送(電気)	機器輸送費					
		式	1		195,742	
仮設工						
		式	1		102,438	
交通管理工						
		式	1		102,438	
交通誘導警備員A	昼間					
		人日	3	18,468	55,404	
交通誘導警備員B	昼間					
		人日	3	15,678	47,034	
直接工事費						
		式	1		7,413,301	
共通仮設費						
		式	1		1,168,990	
共通仮設費						
		式	1		145,257	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		74,790	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		63,066	
電気通信施設資産管理用データ作成費						
		式	1		11,724	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		70,467	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		1,023,733	
純工事費						
		式	1		8,582,291	
現場管理費						
		式	1		3,151,455	
機器間接費						
		式	1		6,674,822	
技術者間接費						
		式	1		217,274	
機器管理費						
		式	1		6,457,548	
工事原価						
		式	1		56,587,683	
一般管理費等						
		式	1		8,467,375	
工事価格						
		式	1		240,000,000	
消費税相当額						
		式	1		24,000,000	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		264, 000, 000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
雲南地区		式	1		21,267,433	
道路情報表示設備						
		式	1		21,267,433	
道路情報表示装置						
		式	1		21,267,433	
道路情報表示板	HLM3形					
		面	1	21,267,433	21,267,433	
機器単体費						
		式	1		21,267,433	
通信設備						
雲南地区		式	1		3,241,641	
道路情報表示設備工						
		式	1		3,173,349	
道路情報表示装置設置工						
		式	1		146,904	
道路情報表示板設置	HLM3形					
		面	1	146,904	146,904	
支柱設置工						
		式	1		2,798,140	
支柱設置	F形支柱 STK400、φ406.4×t12.7					
下熊谷道路情報板		箇所	1	2,798,140	2,798,140	
道路情報表示装置撤去工						
		式	1		161,479	
道路情報表示板撤去	HL3形					
		面	1	82,808	82,808	
現場発生品運搬(電気)	道路情報板、支柱含む					
		式	1		78,671	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱撤去工						
		式	1		66,826	
支柱撤去	逆F形支柱 STK400 φ406.4×t12.7					
		基	1	66,826	66,826	
仮設工						
		式	1		68,292	
交通管理工						
		式	1		68,292	
交通誘導警備員A	昼間					
		人日	2	18,468	36,936	
交通誘導警備員B	昼間					
		人日	2	15,678	31,356	
直接工事費						
		式	1		3,241,641	
共通仮設費						
		式	1		197,699	
共通仮設費						
		式	1		14,680	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		14,680	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		183,019	
純工事費						
		式	1		3,439,340	
現場管理費						
		式	1		548,079	
機器間接費						
		式	1		3,200,391	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術者間接費		式	1		50,893	
機器管理費		式	1		3,149,498	
工事原価		式	1		7,187,810	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
尾道地区		式	1		35,546,854	
道路情報表示設備		式	1		35,546,854	
道路情報表示装置		式	1		35,546,854	
道路情報表示板	HLM2形	面	2	17,773,427	35,546,854	
機器単体費		式	1		35,546,854	
通信設備						
尾道地区		式	1		7,807,144	
道路情報表示設備工		式	1		7,670,560	
道路情報表示装置設置工		式	1		231,211	
道路情報表示板設置	HLM2形	面	1	136,041	136,041	
補正無し						
道路情報表示板設置	HLM2形	面	1	95,170	95,170	
補正有り						
支柱設置工		式	1		5,132,370	
支柱設置	逆F形支柱 STK400、φ 406.4×t9.5	箇所	2	2,566,185	5,132,370	
支柱基礎工		式	1		1,857,144	
支柱基礎設置	コンクリート基礎 4700×1500×1500	箇所	2	911,866	1,823,732	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
接地設置	D種					
		極	2	16,706	33,412	
配管・配線工						
		式	1		25,274	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C					
		m	12	1,563	18,756	
配管配線附属品	配管附属品					
		式	1		6,518	
道路情報表示装置撤去工						
		式	1		117,873	
道路情報表示板撤去	小型道路情報板					
補正無し		面	1	35,586	35,586	
道路情報表示板撤去	小型道路情報板					
補正有り		面	1	24,908	24,908	
現場発生産品運搬(電気)	小型情報表示板、支柱含む					
		式	1		57,379	
支柱撤去工						
		式	1		66,708	
支柱撤去	支柱 φ216.3×t8.2					
		基	2	33,354	66,708	
支柱基礎撤去工						
		式	1		239,980	
支柱基礎撤去	コンクリート基礎 φ1200×H1600					
		個所	2	119,990	239,980	
仮設工						
		式	1		136,584	
交通管理工						
		式	1		136,584	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員A	昼間					
		人日	4	18,468	73,872	
交通誘導警備員B	昼間					
		人日	4	15,678	62,712	
直接工事費						
		式	1		7,807,144	
共通仮設費						
		式	1		900,415	
共通仮設費						
		式	1		55,786	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		55,786	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		844,629	
純工事費						
		式	1		8,707,559	
現場管理費						
		式	1		2,497,675	
機器間接費						
		式	1		4,222,167	
技術者間接費						
		式	1		88,084	
機器管理費						
		式	1		4,134,083	
工事原価						
		式	1		15,427,401	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
世羅地区		式	1		35,546,854	
道路情報表示設備		式	1		35,546,854	
道路情報表示装置		式	1		35,546,854	
道路情報表示板	HLM2形	面	2	17,773,427	35,546,854	
機器単体費		式	1		35,546,854	
通信設備		式	1		7,880,030	
世羅地区		式	1		7,675,154	
道路情報表示設備工		式	1		231,211	
道路情報表示装置設置工		式	1		136,041	
道路情報表示板設置	HLM2形	面	1	136,041	136,041	
補正無し		面	1	95,170	95,170	
道路情報表示板設置	HLM2形	面	1	95,170	95,170	
補正有り		面	1			
支柱設置工		式	1		5,132,370	
支柱設置	逆F形支柱 STK400、φ 406.4×t9.5	箇所	1	2,566,185	2,566,185	
支柱設置	F形支柱 STK400、φ 406.4×t9.5	箇所	1	2,566,185	2,566,185	
支柱基礎工		式	1		1,857,144	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱基礎設置	コンクリート基礎 4700×1500×1500					
		個所	2	911,866	1,823,732	
接地設置	D種					
		極	2	16,706	33,412	
配管・配線工						
		式	1		28,400	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C					
		m	14	1,563	21,882	
配管配線附属品	配管附属品					
		式	1		6,518	
道路情報表示装置撤去工						
		式	1		119,341	
道路情報表示板撤去	小型道路情報板					
補正無し		面	1	35,586	35,586	
道路情報表示板撤去	小型道路情報板					
補正有り		面	1	24,908	24,908	
現場発生品運搬(電気)	小型情報表示板、支柱含む					
		式	1		58,847	
支柱撤去工						
		式	1		66,708	
支柱撤去	支柱 φ216.3×t8.2					
		基	2	33,354	66,708	
支柱基礎撤去工						
		式	1		239,980	
支柱基礎撤去	コンクリート基礎 φ1200×H1600					
		個所	2	119,990	239,980	
仮設工						
		式	1		204,876	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		204,876	
交通誘導警備員A	昼間					
		人日	6	18,468	110,808	
交通誘導警備員B	昼間					
		人日	6	15,678	94,068	
直接工事費						
		式	1		7,880,030	
共通仮設費						
		式	1		915,096	
共通仮設費						
		式	1		56,765	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		56,765	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		858,331	
純工事費						
		式	1		8,795,126	
現場管理費						
		式	1		2,546,611	
機器間接費						
		式	1		4,222,167	
技術者間接費						
		式	1		88,084	
機器管理費						
		式	1		4,134,083	
工事原価						
		式	1		15,563,904	