

単 価 合 意 書

令和8年7月27日に契約した令和8年度国道54号布野橋塗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月7日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

三次河川国道事務所長 兼重 和明

受注者 住所 広島県三次市十日市南一丁目5番30号

氏名 大津建設株式会社

代表取締役 熊本 孝司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		54,497,994	
現場塗装工						
		式	1		41,833,377	
橋梁塗装工						
(Rc-I)		式	1		41,833,377	
清掃・水洗い						
		m2	1,590	135.5	215,445	
塗膜除去	剥離剤処理					
		m2	1,590	12,007	19,091,130	
素地調整	1種クレソ(プラスチック処理)					
		m2	1,590	9,721	15,456,390	
下塗	有機シンクリッチペイント					
防食下地		m2	1,590	1,351	2,148,090	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(2層)					
		m2	1,590	1,386	2,203,740	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 淡彩					
		m2	1,590	637.8	1,014,102	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩					
		m2	1,590	1,072	1,704,480	
構造物撤去工						
		式	1		5,997,480	
運搬処理工						
		式	1		5,997,480	
塗膜剥離片回収・積込						
		m2	3,180	1,886	5,997,480	
仮設工						
		式	1		6,667,137	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場工		式	1		5,883,502	
交通管理工		式	1		783,635	
直接工事費		式	1		54,497,994	
共通仮設費		式	1		15,887,448	
共通仮設費		式	1		6,791,288	
安全費		式	1		6,259,839	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		6,259,839	
技術管理費		式	1		58,030	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,030	
現場環境改善費（率計上）		式	1		473,419	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,096,160	
純工事費		式	1		70,385,442	
現場管理費		式	1		24,418,148	
工事原価		式	1		94,803,590	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		16,296,410	
工事価格		式	1		111,100,000	
消費税相当額		式	1		11,110,000	
工事費計		式	1		122,210,000	