

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月28日
契約業者名	(株)熊高組
契約業者の住所	広島県安芸高田市高宮町川根2953
工事の名称	令和5年度国道54号安芸高田維持工事
工事場所	広島県安芸高田市八千代町上根地内～安芸高田市甲田町深瀬地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	232,122,000円(税込み)
変更金額	+ 66,583,000円(税込み)
変更後の契約金額	298,705,000円(税込み)
変更理由	1. 植栽維持工を追加する。 2. 構造物撤去工を追加する。 3. 道路損傷復旧費を追加する。 4. 現地の状況により、数量の増減を行う。