

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	(株) I H I インフラ建設
契約業者の住所	東京都江東区豊洲3-1-1
工事の名称	令和5年度灰塚ダム環境用水放流設備機側操作盤外整備工事
工事場所	広島県三次市三良坂町仁賀地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 1月24日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	26,290,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,960,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,250,000円 (税込み)
変更理由	1. 油圧ホース更新を追加する。 2. 現地状況により数量の増減を行う。