

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月26日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和6年度尾道・松江自動車道竹地谷中第4改良工事
工事場所	広島県庄原市口和町竹地谷地内
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年11月 1日
工期(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	181,500,000円(税込み)
変更金額	+ 7,755,000円(税込み)
変更後の契約金額	189,255,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。