

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月16日
契約業者名	(株) 芝通
契約業者の住所	広島県広島市中区河原町10-5
工事の名称	令和6年度鍵掛峠道路トンネルラジオ再放送設備工事
工事場所	広島県庄原市西城町～鳥取県日野郡日南町
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 3月 3日
工期(至)	令和 8年11月30日
変更前の契約金額	192,830,000円(税込み)
変更金額	-87,230,000円(税込み)
変更後の契約金額	105,600,000円(税込み)
変更理由	1. ラジオ再放送装置設置工・ブルボックス設置工・配管配線工の数量増減を行う。 2. 関係機関との調整に時間を要するため、工期を令和8年11月30日まで延期する。