

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 9日
契約業者名	宮田建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-46
工事の名称	令和6年度鍵掛峠道路大草利地区改良工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	242,550,000円(税込み)
変更金額	+ 935,000円(税込み)
変更後の契約金額	243,485,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応に基づく、令和7年4月適用の積算基準への更新による請負代金額の変更を行う。