

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	(株) ケーネス
契約業者の住所	東京都港区芝公園2-6-3
工事の名称	令和6年度三次河川国道事務所管内無停電電源設備工事
工事場所	三次河川国道事務所管内
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 7年 4月 7日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	102,905,000円(税込み)
変更金額	+ 1,265,000円(税込み)
変更後の契約金額	104,170,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量を増減する。