

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月11日
契約業者名	(株) 山本組
契約業者の住所	広島県三次市三良坂町長田1394-2
工事の名称	令和6年度江の川上流上志和地地区護岸工事
工事場所	広島県三次市上志和地地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 7年 8月 1日
工期(至)	令和 8年 3月17日
変更前の契約金額	131,890,000円(税込み)
変更金額	+ 30,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	162,690,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 構造物撤去工を追加する。