

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 9日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和7年度江の川三次管内上流維持工事
工事場所	広島県安芸高田市甲田町地先～安芸高田市八千代町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	160,600,000円(税込み)
変更金額	+ 8,514,000円(税込み)
変更後の契約金額	169,114,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置に基づく請負代金額の変更