

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月14日
契約業者名	占部建設工業(株)
契約業者の住所	広島県福山市地吹町18-16
工事の名称	令和7年度尾道松江線南部保守工事
工事場所	広島県尾道市木ノ庄町地内～広島県三次市三良坂町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	554,400,000円(税込み)
変更金額	+ 25,399,000円(税込み)
変更後の契約金額	579,799,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置に基づく請負代金額の変更