

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	沼田建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区可部3-3-30
工事の名称	令和7年度可部バイパス用地管理作業
工事場所	広島県広島市安佐北区大林地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 7月29日
工 期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	16,654,000円(税込み)
変更金額	+ 3,245,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,899,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。