

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(有) 中田建設
契約業者の住所	広島県庄原市春田町145-2
工事の名称	令和7年度尾道・松江自動車道庄原地区外整備工事
工事場所	広島県三次市甲奴町宇賀～庄原市高野町和南原地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期 (自)	令和 7年 9月18日
工期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	17,985,000円 (税込み)
変更金額	+ 22,000円 (税込み)
変更後の契約金額	18,007,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。