

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 5 月 1 9 日                     |
| 契 約 業 者 名                           | 大津建設 (株)                             |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県三次市十日市南 1 - 5 - 3 0               |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 7 年度尾道・松江自動車道口和地区外整備工事            |
| 工 事 場 所                             | 広島県庄原市口和町金田～庄原市高野町和南原地内              |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                               |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                      |
| 工 期 (自)                             | 令和 8 年 3 月 1 9 日                     |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 8 月 3 1 日                     |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 7, 1 6 0, 0 0 0 円 (税込み)            |
| 変 更 金 額                             | + 1 5 4, 0 0 0 円 (税込み)               |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 7, 3 1 4, 0 0 0 円 (税込み)            |
| 変 更 理 由                             | 令和 8 年 3 月から適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。 |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 7 月 2 3 日                                                                                                                       |
| 契 約 業 者 名                           | 大津建設 (株)                                                                                                                               |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県三次市十日市南 1 - 5 - 3 0                                                                                                                 |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 7 年度尾道・松江自動車道口和地区外整備工事                                                                                                              |
| 工 事 場 所                             | 広島県庄原市口和町金田～庄原市高野町和南原地内                                                                                                                |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                                                                                                                 |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                                                                                                        |
| 工 期 (自)                             | 令和 8 年 3 月 1 9 日                                                                                                                       |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 7 月 3 1 日                                                                                                                       |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 7 , 3 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                            |
| 変 更 金 額                             | + 2 , 6 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 9 , 9 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                            |
| 変 更 理 由                             | 1. 舗装工を削除する。<br>2. 排水構造物工を削除する。<br>3. 道路清掃工を削除する。<br>4. 除草工を削除する。<br>5. 現地の状況により、数量の増減を行う。<br>6. 工程を見直したことにより、工期末を令和 8 年 7 月 3 1 日とする。 |