

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 6 月 1 5 日                               |
| 契 約 業 者 名                           | 大津建設 (株)                                       |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県三次市十日市南 1 - 5 - 3 0                         |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 8 年度灰塚ダム管内維持工事                              |
| 工 事 場 所                             | 広島県三次市向江田町地先～三次市吉舎町地先、庄原市総領町地先                 |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                         |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                |
| 工 期 (自)                             | 令和 8 年 4 月 1 日                                 |
| 工 期 (至)                             | 令和 9 年 3 月 3 1 日                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 5 5 , 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)                    |
| 変 更 金 額                             | + 1 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 5 6 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)                    |
| 変 更 理 由                             | 令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金の変更。 |