

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月24日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和5年度鍵掛峠道路設計外業務
業務場所	広島県尾道市木ノ庄町木梨地内～庄原市高野町和南原地内、広島県庄原市西城町高尾～鳥取県日野郡日南町新屋地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 5年 9月15日
履行期間(至)	令和 6年 4月30日
変更前の契約金額	74,448,000円(税込み)
変更金額	+ 33,000円(税込み)
変更後の契約金額	74,481,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。