

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月26日
契約業者名	(株) ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和5年度可部バイパス家屋事前調査業務
業務場所	広島県広島市安佐北区大林三丁目～大林町地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 2月27日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	42,405,000円(税込み)
変更金額	+ 5,962,000円(税込み)
変更後の契約金額	48,367,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 建物所有者を確認するため登記簿記録調査を追加する。2. 家屋事前調査を実施するにあたり、調査対象家屋所有者の意向等に伴う数量の増減を行う。3. 登記簿調査及び調査対象家屋所有者との日程調整に時間を要したため、履行期間を令和7年2月28日まで延期する。