

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月14日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度江の川上流河川巡視支援業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	72,820,000円(税込み)
変更金額	+ 4,686,000円(税込み)
変更後の契約金額	77,506,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和6年3月6日付事務連絡)に基づき、令和6年3月適用の技術者単価への更新による請負代金額の変更を行う。