

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5
業務の名称	令和6年度三次河川国道事務所電気通信・機械積算技術業務
業務場所	三次河川国道事務所管内・土師ダム管理所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	23,683,000円(税込み)
変更金額	+ 2,255,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,938,000円(税込み)
変更理由	1. 積算資料作成対象工事の追加を行う。 2. その他、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 8日
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5
業務の名称	令和6年度三次河川国道事務所電気通信・機械積算技術業務
業務場所	三次河川国道事務所管内・土師ダム管理所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	22,330,000円(税込み)
変更金額	+ 1,353,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,683,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月以降契約業務に係る契約締結後の特例措置対応による業務委託料の変更を行う。