

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1
業務の名称	令和6年度尾道松江線トンネル点検業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 5月 2日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	150,029,000円(税込み)
変更金額	+ 10,153,000円(税込み)
変更後の契約金額	160,182,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1
業務の名称	令和6年度尾道松江線トンネル点検業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 5月 2日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	149,006,000円(税込み)
変更金額	+ 1,023,000円(税込み)
変更後の契約金額	150,029,000円(税込み)
変更理由	1. 点検支援技術に係る費用を追加する。 2. 現地の状況により数量の増減を行う。