

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月22日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度三次管内橋梁点検その1業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 5月 2日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	55,341,000円(税込み)
変更金額	+ 352,000円(税込み)
変更後の契約金額	55,693,000円(税込み)
変更理由	下仮屋橋詳細調査(路面沈下調査)を追加する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 5日
契約業者名	復建調査設計 (株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度三次管内橋梁点検その1業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 5月 2日
履行期間 (至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	46,541,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,800,000円 (税込み)
変更後の契約金額	55,341,000円 (税込み)
変更理由	1. ドローンによる定期点検を追加する。 2. ロープアクセスによる定期点検を追加する。 3. その他現地の状況により、数量の増減を行う。