

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和6年度江の川上流河川管理施設評価・監理検討業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月27日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	20,724,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,200,000円 (税込み)
変更後の契約金額	22,924,000円 (税込み)
変更理由	1. 西町排水樋管の管内調査を追加する。 2. 樋門・樋管補修施設概略図面作成を追加する。 3. 大谷川排水樋門の操作水位等資料作成を追加する。