

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月23日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度備北丘陵公園施設設計他業務
業務場所	国営備北丘陵公園内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月13日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	36,652,000円(税込み)
変更金額	+ 3,861,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,513,000円(税込み)
変更理由	1. 公園利用実態調査(追加調査)、花の広場騒音対策造成検討、中の広場ウッドデッキ改修設計、中入口サイクリングセンター改修検討、上水施設更新設計、大芝生広場下水道切替設計、橋梁ジョイント部修繕検討、オートビレッジコテージテラス改修設計、オートビレッジコテージ躯体調査、インフラDX導入検討、ため池水生植物調査及び園内PR動画撮影を追加する。 2. 測量業務及び道路詳細設計を取りやめる。