

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	広建コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	広島県福山市川口町1-7-3
業務の名称	令和6年度鍵掛峠道路水文調査業務
業務場所	広島県庄原市西城町高尾～鳥取県日野郡日南町新屋地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月16日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	52,162,000円 (税込み)
変更金額	+ 17,941,000円 (税込み)
変更後の契約金額	70,103,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・事業の状況により、揚水試験等を追加する。・現地の状況により、数量の増減を行う。