

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月12日
契約業者名	ダイホーコンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県福山市明神町1-5-38
業務の名称	令和6年度尾道・松江自動車道水文調査業務
業務場所	広島県三次市四拾貫町～庄原市高野町和南原地内
業種区分	地質調査業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月16日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	16,500,000円(税込み)
変更金額	-341,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,159,000円(税込み)
変更理由	業務指示の状況により、数量の変更を行う。