

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	(株) 新東コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区楠木町3-15-11
業務の名称	令和6年度灰塚ダム採水外業務
業務場所	広島県三次市三良坂町仁賀地先外
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月13日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	45,595,000円(税込み)
変更金額	+ 1,188,000円(税込み)
変更後の契約金額	46,783,000円(税込み)
変更理由	臨時採水、情報共有システム使用料の追加を行う。