

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度江の川治水計画他検討業務
業務場所	三次河川国道事務所管内、浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 7月 2日
履行期間 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	49,995,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,954,000円 (税込み)
変更後の契約金額	58,949,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・関係住民への説明資料の作成をとりやめる。</li><li>・協議資料の作成を追加する。</li><li>・新5か年の資金計画に基づく整備効果の検討を追加する。</li><li>・越水による堤防の決壊が想定される洪水発生後の対応検討を追加する。</li><li>・微高地等に係る実態調査を追加する。</li><li>・画像流観サーバーの再設置、現地カメラの照明更新等を追加する。</li></ul>