

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田練塀町300
業務の名称	令和6年度三次管内橋梁補修設計業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 7月 9日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	27,544,000円(税込み)
変更金額	+ 3,619,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,163,000円(税込み)
変更理由	1. 補強設計を追加する。 2. 上記の追加により不測の期間を要したため、工期を令和7年4月30日まで延期する。