

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	(株) ヒロコン
契約業者の住所	広島県広島市南区宇品海岸3-13-28
業務の名称	令和6年度鍵掛峠道路外設計他業務
業務場所	広島県尾道市木ノ庄町木梨地内～庄原市高野町和南原地内、広島県庄原市西城町高尾地内～鳥取県日野郡日南町新屋地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 8月 7日
履行期間(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	35,849,000円(税込み)
変更金額	+ 31,867,000円(税込み)
変更後の契約金額	67,716,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・重力式擁壁の追加を行う。・砂防構造物設計を追加する。