

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	アーク (株)
契約業者の住所	広島県呉市吉浦宮花町7-5
業務の名称	令和6年度可部バイパス水文調査業務
業務場所	広島県広島市安佐北区大林三丁目～大林町地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 9月 7日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	14,443,000円 (税込み)
変更金額	-572,000円 (税込み)
変更後の契約金額	13,871,000円 (税込み)
変更理由	可部バイパスの現地調整を踏まえて、井戸調査や出水観測の数量の増減による変更を行う。