

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月16日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度三次管内流量観測外業務
業務場所	広島県三次市、安芸高田市、庄原市
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年12月11日
履行期間 (至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	44,550,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,936,000円 (税込み)
変更後の契約金額	46,486,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地状況により、数量の増減を行う。 2. 水文観測所保守点検を追加する。 3. 水文資料整理を追加する。 4. ワンコイン浸水センサ設置作業を追加する。 5. 画像解析用水位計設置等作業を追加する。 6. 高水流量観測をとりやめる。 7. 洪水痕跡調査をとりやめる。