

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月16日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和6年度江の川上流減災対策計画他とりまとめ業務
業務場所	広島県三次市、安芸高田市、庄原市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 2月11日
履行期間 (至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	26,917,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,312,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,229,000円 (税込み)
変更理由	1. 第3期減災対策取組方針 (案) のとりまとめを追加する。 2. 水害タイムラインポータルサイトの改良を追加する。 3. 土師ダムにおける多様な情報発信に関する検討を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和6年度江の川上流減災対策計画他とりまとめ業務
業務場所	広島県三次市、安芸高田市、庄原市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 2月11日
履行期間 (至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	26,070,000円 (税込み)
変更金額	+ 847,000円 (税込み)
変更後の契約金額	26,917,000円 (税込み)
変更理由	1. 事務所WEBサイト改良作業を追加する。 2. 防災関係広報資料作成を追加する。