

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月20日
契約業者名	中国開発調査(株)
契約業者の住所	広島県広島市西区庚午中2-13-24
業務の名称	令和6年度可部バイパス大林地区地質調査その2業務
業務場所	広島県広島市安佐北区大林町地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 2月 6日
履行期間(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	19,591,000円(税込み)
変更金額	+ 22,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,613,000円(税込み)
変更理由	一般国道54号可部バイパスの現地地質状況に伴い、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月29日
契約業者名	中国開発調査(株)
契約業者の住所	広島県広島市西区庚午中2-13-24
業務の名称	令和6年度可部バイパス大林地区地質調査その2業務
業務場所	広島県広島市安佐北区大林町地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 2月 6日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	17,677,000円(税込み)
変更金額	+ 1,914,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,591,000円(税込み)
変更理由	一般国道54号可部バイパスにおいて、現地状況把握のため数量の増減を行う。