

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月29日
契約業者名	復建調査設計 (株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度鍵掛峠道路地質調査業務
業務場所	広島県庄原市西城町高尾～鳥取県日野郡日南町新屋地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月 4日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	14,663,000円 (税込み)
変更金額	+ 55,000円 (税込み)
変更後の契約金額	14,718,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 4日
契約業者名	復建調査設計 (株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度鍵掛峠道路地質調査業務
業務場所	広島県庄原市西城町高尾～鳥取県日野郡日南町新屋地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月 4日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	14,619,000円 (税込み)
変更金額	+ 44,000円 (税込み)
変更後の契約金額	14,663,000円 (税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する技術者単価の運用に係る特例措置による契約金額の変更を行う。