

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	(株) ニュージェック (株) ニュージェック 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市南区稲荷町5-18
業務の名称	令和7年度灰塚ダム定期検査資料作成業務
業務場所	広島県三次市三良坂町仁賀地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 6月24日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	17,897,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,454,000円 (税込み)
変更後の契約金額	21,351,000円 (税込み)
変更理由	1. 長寿命化計画の更新を追加する。 2. ダム定期検査資料作成の対象施設 (知和堰堤、川井堰堤、鞍部処理工) を追加する。 3. 現地の状況により数量の増減を行う。