

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度備北丘陵公園施設設計他業務
業務場所	国営備北丘陵公園内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月19日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	36,366,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,608,000円 (税込み)
変更後の契約金額	39,974,000円 (税込み)
変更理由	1. 公園利用実態調査・検討 (調査日数の追加、マップ修正)、オートビレッジ下水道管更新検討、園内照明更新検討、植樹台帳作成を追加する。 2. 園路設計及び測量作業を取り止める。