

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年12月25日   |
| 契約業者名                            | 復建調査設計(株)   |
| 契約業者の住所                          | 広島県広島市東区光町2-10-11   |
| 業務の名称                            | 令和7年度江の川上流敷地調査業務  |
| 業務場所                             | 三次河川国道事務所管内   |
| 業種区分                             | 測量  |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |   |
| 履行期間(自)                          | 令和 7年 8月23日   |
| 履行期間(至)                          | 令和 7年12月26日   |
| 変更前の契約金額                         | 20,537,000円(税込み)  |
| 変更金額                             | + 4,081,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                         | 24,618,000円(税込み)  |
| 変更理由                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 現地の状況により、数量の増減を行う。</li><li>2. 馬洗川用地調査を追加する。</li><li>3. 粟屋町用地調査を追加する。</li><li>4. 歩掛実態調査を追加する。</li></ol> |