

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) 共立エンジニア
契約業者の住所	島根県松江市西津田2-13-7
業務の名称	令和7年度江の川流域河床材料調査業務
業務場所	三次河川国道事務所・浜田河川国道事務所
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 8月29日
履行期間(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	40,392,000円(税込み)
変更金額	+ 1,287,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,679,000円(税込み)
変更理由	1. 現地状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との打合せに時間を要したため、履行期限を令和8年1月30日まで延期する。