

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	明伸建設コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市西区観音本町1-6-1
業務の名称	令和7年度可部バイパス地質調査業務
業務場所	広島県広島市安佐北区大林三丁目～大林町地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 7月30日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	26,114,000円(税込み)
変更金額	+ 726,000円(税込み)
変更後の契約金額	26,840,000円(税込み)
変更理由	一般国道54号可部バイパスの現地地質状況に伴い、数量の増減を行う。