

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 高山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市黒磯町 1 - 1 - 9
業 務 の 名 称	令和 6 年度弥栄ダム流量観測その他業務
業 務 場 所	弥栄ダム管理所管内及び小瀬川下流
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	低水流量観測 2 4 回 高水流量観測 1 式 水質採水 5 5 回 堤体観測 1 2 回 水位流量曲線作成 1 式 河川定期横断測量 1 1 本
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により数量の増減を行う。 ・ 洪水痕跡調査を追加する。 ・ ダム湖利用実態調査を追加する。 ・ 図面CAD化作業を追加する。