

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月30日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀5-7 広島KSビル
業務の名称	令和6年度弥栄ダム水辺現地調査(ダム湖環境基図)業務
業務場所	弥栄ダム管理所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 1式 事前調査 1式 現地調査計画策定 1式 現地調査 1式 調査結果の取りまとめ 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和 6年 8月 3日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	20,009,000円(税込み)
変更金額	+ 3,960,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,969,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により数量の増減を行う。・展示資料室改良の検討を追加する。・展示資料室改良の検討の追加に伴い、工期を令和7年2月28日まで延期する。