

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	山芝エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市関戸 1 - 1 0 8 - 1 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度弥栄ダム照明設備工事
工 事 場 所	広島県大竹市前飯谷～山口県岩国市大字小瀬字二又
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は弥栄ダム堤体内に照明設備の設置、電源ケーブルの敷設、並びに既設 照明設備・電源ケーブルの撤去を実施するものである。 照明設備設置 1 7 4 台 電源ケーブル敷設 一式 既設照明設備・電源ケーブル撤去 一式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 7 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況による数量の増減。