

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	カナデビア (株) 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市中区袋町3-17
工事の名称	令和7年度弥栄ダム主放流設備2号ゲート水密ゴム更新工事
工事場所	山口県岩国市小瀬地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	水密ゴム更新 1門
工 期 (自)	令和 7年 4月16日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	48,400,000円 (税込み)
変更金額	+ 935,000円 (税込み)
変更後の契約金額	49,335,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。