

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	山芝エンジニアリング(株)
契約業者の住所	山口県岩国市関戸1-108-11
工事の名称	令和7年度弥栄ダム照明設備工事
工事場所	弥栄ダム管理所管内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	照明設備設置 322台 電源ケーブル敷設 一式 既設照明設備・電源ケーブル撤去 一式
工期(自)	令和 7年 7月10日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	61,600,000円(税込み)
変更金額	+ 1,980,000円(税込み)
変更後の契約金額	63,580,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、数量を増減する。