

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	(株) 高山コンサルタント
契約業者の住所	山口県岩国市黒磯町1-1-9
業務の名称	令和7年度弥栄ダム流量観測その他業務
業務場所	弥栄ダム管理所管内及び小瀬川下流
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	変更理由のとおり
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	25,300,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,353,000円 (税込み)
変更後の契約金額	26,653,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について(令和7年3月14日事務連絡)」に基づく令和7年4月から適用する令和7年度積算基準への基準更新による請負代金額の変更を行うものである。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月11日
契約業者名	(株) 高山コンサルタント
契約業者の住所	山口県岩国市黒磯町1-1-9
業務の名称	令和7年度弥栄ダム流量観測その他業務
業務場所	弥栄ダム管理所管内及び小瀬川下流
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	低水流量観測 1式 高水流量観測 1式 水質採水 1式 堤体観測 1式
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	26,653,000円(税込み)
変更金額	-1,001,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,652,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。