

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和7年度弥栄ダム堆砂測量業務
業務場所	広島県大竹市小方町小方
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・河川定期横断測量 複写 N=34断面・河川定期横断測量 間接水準 N=46本・ダム・貯水池深浅測量 1m~3m N=1測線・ダム・貯水池深浅測量 3m以上 N=37測線
履行期間(自)	令和 7年 9月 2日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	8,151,000円(税込み)
変更金額	+ 825,000円(税込み)
変更後の契約金額	8,976,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。